
ALLEGATO 2: Deadine e piano dei tempi delle progettualità

ID Deadline e piano dei tempi progettualità 2023 2024 2025
Area Tematica: Gestione documentale, sito web e portale aziendale

1 Realizzazione sito/portale istituzionale AST FM x x
2 M6C2 - 1.4.3 - Adozione Pago PA x x
3 M6C2 - 1.4.3 - Adozione App IO x x
4 M6C2 - 1.4.4 - Estensione dell'Utilizzo delle piattaforme d'Identità digitali SPID - CIE x x

Area Tematica: 1.2 - Processi amministrativi
1 Rinnovo portale gestione amministrativo contabile AREAS x x x

Area Tematica: 1.3 - Processi sanitari ospedalieri
1 Cartella Otorino x x
2 M6C2 - 1.3.1 - Digitalizzazione DEA I Livello x

Area Tematica: 1.5 - Data center/network rete dati/passaggio al cloud informatizzazione delle Case/Ospedali di comunità/COT
1 Fornitura servizi connettività a banda ultralarga presso strutture sanitarie sul territorio (Sanità connessa) x
2 M6C2 1.1.1 - Digitalizzazione case di cura e COT - Acquisto hw per dotazione COT x
3 M1C1 INVESTIMENTO 1.2 - Abilitazione al Cloud per le PA Locali x x

Contesto: Privacy e cyber security
1 Individuazione affidatario DPO x x x
2 Acquisto Firewall Fortigate x x x
3 Acquisto NAC x x x
4 Antivirus Kaspersky con MDR x x x

Area Tematica: 1.7 - Gestione documentale/Archiviazione legale
1 Acquisto software protocollo informatico e gestore flussi documentali - PALEO x x x
2 Acquisto software gestione digitale atti amministrativi - OPEN ACT x x x
3 Archiviazione legale sostitutiva x x x

Area Tematica: 1.8 - ntegrazione applicativi verticali aziendali con il FSE 2.0 ministeriale e potenziamento competenze digitali dei dipendenti per la transizione digitale
1 M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Potenziamento infrastruttura digitale x
2 M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Incremento competenze digitali (Formazione) x
3 M6C2 - 1.3.1 - Rafforzamento infrastruttura tecnologica del FSE - Incremento competenze digitali (Comunicazione)) x
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